



Dodávka a montáž IT techniky pro technické obory školních dílen Na Pískách

**Dodatek č. 1 Kupní smlouvy ze dne 23. 11. 2018**

**Kupující:** Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405  
**Sídlo:** Wilsonova 405/34, 392 01 Soběslav  
**Zastoupené:** Ing. Darjou Bártovou, ředitelkou  
**IČ:** 725 49 572  
**DIČ:** CZ 72549572  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Telefon, e-mail:** [REDACTED]

a

**Dodavatel:** ENGEL s.r.o.  
**Sídlo:** Mikšíčkova 1129/44, 615 00 Brno  
**Zastoupený:** Ivo Engel, jednatel  
**IČ:** 469 79 727  
**DIČ:** CZ46979727  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Kontaktní osoby:** [REDACTED]  
**Telefon, e-mail:** [REDACTED]

I.

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 Kupní smlouvy ze dne 23. 11. 2018 dále jen dodatek ke smlouvě č. 1, kterým se mění následující článek smlouvy:

Článek VI. Kupní cena , bod 3. Cena celkem je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH dle Smlouvy	367.700,00 Kč
DPH 21 % dle Smlouvy	77.217,00 Kč
Cena celkem včetně DPH dle Smlouvy	444.917,00 Kč
Změnový list bez DPH	43.600,00 Kč
Změnový list DPH 21 %	9.156,00 Kč
<b>Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH Kupní smlouva + změna bez DPH</b>	<b>411 300,00 Kč</b>
<b>DPH 21 % dle Dodatku č. 1 Smlouvy + změna</b>	<b>86.373,00 Kč</b>
<b>Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH Kupní smlouva + změna s DPH</b>	<b>497.673,00 Kč</b>

Článek V., bod 2. Předpokládaná doba dokončení dodávky zařízení (dodávka a montáž):  
**od 2. 1. 2019 do 28. 2. 2019.**

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

**III.**

Dodatek smlouvy č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

**IV.**

Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli objednatele i zhotovitele.

**V.**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Soběslavi dne: *11. 1. 2019*

V Soběslavi dne: *14. 1. 2019*

